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Pressupost  
total 
8.269.720,28€ 
Pressupost  
executat 
4.111.223,11€ 

L’objectiu i funció principal del Pla de Barris de Palafrugell és facilitar la relació de 
la zona d’intervenció amb el conjunt del municipi, establint i potenciant les vies de 
connexió de l’àrea afectada amb la resta de la vila al mateix temps que intervenir 
dins la zona de La Sauleda–Carrer Ample per corregir les situacions de regressió 
urbanística i redirigir els processos d’exclusió cap a una integració social i laboral.  
 
Tot plegat per incidir en una millora de la qualitat de vida de la població de l’àrea 
d’intervenció, tant en el sí del barri com en el conjunt de la vila. 
 

 Establir i potenciar la connectivitat de l’àrea d’intervenció amb el conjunt 
del municipi 

 Millorar l’espai públic del barri 
 Millorar la imatge interna i externa del barri 
 Rehabilitar els elements comuns dels edificis més degradats del barri 
 Ampliar i millorar els equipaments del barri. (Local Social) 
 Millorar la qualitat ambiental del barri 
 Incorporar les tecnologies de la informació als edificis d’habitatges i 

equipaments públics de la zona 
 Establir nous mecanismes de gestió de les comunitats 
 Establir programes d’integració social i millora de la convivència entre 

els nouvinguts i la població autòctona 
 Establir programes d’atenció especial dirigits a la població amb risc d’ex-

clusió social 
 Crear programes d’atenció a la infància i adolescència 
 Fomentar l’equitat de gènere al barri 
 Fomentar la participació ciutadana al barri 
 Potenciar l’ús d’energies renovables en els edificis públics 
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01. Pressupost  
 

Descripció Crèdits totals 
consignats 

Obligacions 
reconegudes 

INDEMNITZACIONS OBRES VORERA ESCOLA CARRILET 61.905,64€ 56.601,14€ 

MILLORA URBANA C/INDEPENDENCIA I SANT PERE 352.561,00€ - 

ARRANJAMENT VORERA CEIP CARRILET I CARRIL BICI 359.934,85€ 345.729,84€ 

MILLORA PARCS URBANS PLA DE BARRIS 3.424,75€ - 

TRANSFERÈNCIES INVERSIONS ASCENSORS I EDIFICIS PLA BARRIS 574.456,15€ 423.022,03€ 

DESPESES RETIRADA DE RESIDUS D'AMIANT I FIBROCIMENT 52.232,57€ 20.176,55€ 

INVERSIONS ESTALVI I EFICIENCIA ENERGETCA EQUIPAM.PLA BARRIS 69.000,00€ 17.749,20€ 

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PLA DE BARRIS 41.078,05€ 219,76€ 

ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PLA DE BARRIS 3.775,00€  463,31€ 

SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PLA DE BARRIS 13.817,00€ 7.006,93€ 

DESPESES COHESIÓ SOCIAL ACOLLIDA AL BARRI 40.458,00€ 25.242,02€ 

DESPESES POTENCIACIO IDENTITAT DEL BARRI DINS EL MUNICIPI 4.067,30€ 2.888,41€ 

NETEJA LOCAL PLA DE BARRIS 2.592,00€ 2.758,91€ 

OBRA MILLORA URBANA CARRER CARRILET 839.142,28€ - 

INSTAL·LACIÓ AULA TIC CENTRE CÍVIC 18.000,00€ 7.094,23€ 

INSTAL·LACIÓ APARELL VIDEO CONFERÈNCIA 15.000,00€ - 

MILLORA LOCAL SOCIAL CARRER AMPLE 4.933,24€ - 

INVERSIÓ MILLORA I AMPLICACIÓ LOCAL SOCIAL SAULEDA 486.344,00€ - 

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PROECTE TREBALL ALS BARRIS 126.252,47€ 139.397,89€ 

SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 35.564,22€ 38.197,73€ 
 3.104.538,52€ 1.086.547,95€  
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02. Descripció de les activitats 
 
Les activitats que s’han dut a terme durant aquest 2014 tenen a veure d’una banda amb 
l’objectiu del projecte del Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample i amb la visió global del 
projecte integral per tal d’interrelacionar les actuacions, i de l’altra la coordinació amb les 
diferents àrees municipals, per a l’execució de les actuacions previstes per a les anualitats del 
període 2008-2012 del projecte, continuant el 2013 i 2014 amb motiu de la pròrroga 
concedida. 
D’altra banda, el mes de desembre de 2014 s’ha concedit la segona i última pròrroga del 
projecte, que abasta el període 2015-2018. 
 
02.01 Activitats encaminades a fomentar la integralitat del projecte 
 

- Treball conjunt amb les diferents àrees municipals. 
- Planificació, disseny i facilitació dels processos participatius. 
- Anàlisi de l’avaluació participativa del Pla de Barris període 2008-2012. 
- Col·laboració amb diferents Departaments de la Generalitat (principalment 

Departament d’Empresa i Ocupació, Departament de Territori i Sostenibilitat, 
Departament de Governació i Relacions Institucionals; Departament de Salut i 
Departament de Benestar Social i Família). 

- Gestió de les subvencions. 
- Relació amb les Entitats i Associacions municipals, així com amb les Associacions 

de Veïns i Veïnes, AMPAs i Centres Educatius de l’àmbit d’intervenció. 
- Difondre i implicar a les persones que viuen a la zona de La Sauleda - carrer 

Ample en el projecte d’intervenció integral del barri. 
 
 
02.02 Activitats d’execució de les actuacions 
 
Camp 1:Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds 
 
Actuació 1.1. Projecte del Parc de La Sauleda 
 
Actuació executada i finalitzada 
 
 
Actuació 1.2. Projecte de millora urbana c/ Carrilet 
 
El dia 29 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar els plecs i l’inici de la licitació 
mitjançant procediment negociat sense publicitat i el Plec de prescripcions tècniques i 
administratives del Projecte d’obres de millora urbana del carrer Carrilet que el constitueix la 
redacció de l’avantprojecte, el projecte constructiu d’infraestructures o d’obres i l’estudi de 
seguretat i salut. El termini per presentació d’ofertes finalitza el 15 de setembre de 2014. 
En la sol·licitud de pròrroga (2015-2018) i modificació del projecte se sol·licita posposar 
aquesta actuació a l’anualitat 2015.  
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Actuació 1.3. Projecte de millora urbana per l’arranjament del carrer Ponent. 
 
En la sol·licitud de pròrroga (2015-2018) i modificació del projecte se sol·licita eliminar aquesta 
actuació. 
 
 
Actuació 1.5. Projecte de millora urbana per l’arranjament dels carrers Independència i 
Sant Pere. 
 
En la sol·licitud de pròrroga (2015-2018) i modificació del projecte se sol·licita eliminar aquesta 
actuació. 
 
 
Actuació 1.6. Arranjament vorera CEIP carrilet i doble carril de circulació 
 
Les obres per a l’execució d’aquesta actuació van finalitzar el 19 d’agost de 2014. Ha tingut un 
cost inferior al previst i en la sol·licitud de pròrroga i modificació del projecte se sol·licita 
assignar el sobrant a una altra actuació. Tot i haver tingut un cost inferior al previst, s’han 
inclòs millores en el projecte com per exemple la col·locació de mobiliari urbà (banc i 
papereres) i la instal·lació d’un semàfor al pas de zebra més proper a l’entrada de l’escola. 
Totes aquestes millores han estat proposades pels veïns, la direcció de l’escola i l’AMPA. 
L’actuació està executada i finalitzada. 
 
 
Actuació 1.7. Projecte de millora urbana del carrer Barcelona. 
 
En la sol·licitud de pròrroga i modificació del projecte se sol·licita posposar a l’anualitat 2017.  
 
 
Actuació 1.8: Adequació entorn pista Plaça de l’Estadi carrer Ample. 
 
Actuació executada i finalitzada. 
 
 
Camp 2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis. 
 
Actuació 2.2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius  
 
En el conjunt d’aquest camp d’actuació s’ha anat treballant amb les comunitats de 
propietaris/es, que es troben en diferents moments del procés.  
Aquesta actuació comprèn un total de 18 comunitats de propietaris/es susceptibles de dur a 
terme la instal·lació o substitució d’ascensors i la rehabilitació de façanes i elements 
col·lectius: 16 d’elles situades a la zona de La Sauleda i 2 d’elles situades a la zona del c/ 
Ample. 
Actualment la situació de les comunitats és la següent: 
Zona Carrer Ample: 
Comunitat de propietaris de l’Edifici Palafrugell (Edifici Olímpic): Obres executades i 
finalitzades. 
Comunitat de propietaris de l’Edifici Aniversari: Obres executades i finalitzades. 
En tots dos casos durant aquest període s’ha estat donant recolzament a les comunitats pel 
seguiment dels pagaments de les subvencions provinents de l’Agència Catalana de 
l’Habitatge. Totes dues comunitats han rebut l’ingrés de les subvencions atorgades durant 
aquest període. Per tant, pel que fa a aquestes comunitats de la zona carrer ample es dóna 
l’acció de l’oficina del Pla de Barris per finalitzada. 
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Zona de La Sauleda, de les 16 comunitats existents: 
Comunitat de propietaris Portal 4 (carrer Carrilet, 24): El dia 26 de febrer de 2014 van iniciar 
les obres de millora i rehabilitació que durant aquest període s’han executat. Les obres van 
finalitzar el dia 17 de juny de 2014. La subvenció atorgada a la comunitat per part de 
l’Ajuntament està justificada per part de la comunitat i liquidada en la seva totalitat. 
Comunitat de propietaris Portal 7 (carrer Carrilet, 29): El dia 10 de març de 2014 van iniciar les 
obres de millora i rehabilitació que durant aquest període s’han executat. Les obres van 
finalitzar el dia 10 de juny de 2014. La subvenció atorgada a la comunitat per part de 
l’Ajuntament està justificada per part de la comunitat i liquidada en la seva totalitat. 
Comunitat de propietaris Portal 11 (carrer Carrilet, 37): El dia 10 de març de 2014 van iniciar 
les obres de millora i rehabilitació que durant aquest període s’han executat. En data 30 de 
setembre es certifica la finalització de l’obra. Durant la primera quinzena del mes d’octubre es 
realitzaran els tràmits per a la justificació de la subvenció i la liquidació de l’últim pagament de 
la subvenció atorgada tal i com estableixen les bases. 
Comunitat de propietaris Portal 8 (carrer Carrilet, 31): Les obres es van iniciar el dia 1 de 
setembre i la comunitat ja ha rebut el primer pagament de la subvenció tal i com estableixen 
les bases. Les obres s’estan executant segons allò previst. 
Comunitat de propietaris Portal 1 (carrer Barcelona, 15): La comunitat ja té el projecte tècnic i 
ha sol·licitat els pressupostos segons projecte. El dia 14 d’octubre està prevista la reunió de la 
comunitat per prendre els acords relatius a la sol·licitud de la subvenció a l’Ajuntament. 
Durant aquest període les comunitats han rebut el suport i acompanyament per part de 
l’Oficina del Pla de Barris tant pel que fa a la tramitació de la subvenció, seguiment de les 
obres i del pagament de les certificacions, gestió d’incidències i imprevistos, suport pel 
cobrament de les derrames extraordinàries dels veïns i veïnes.  
Hi ha 4 comunitats que tenen el TEDI redactat des d’agost de 2010: les situades al carrer 
Carrilet 26, 33 i 39 i carrer Campillos 23. Aquestes comunitats, quan s’aprovin les bases per a 
la convocatòria de subvencions de 2015 per a la millora i rehabilitació d’elements comunitaris 
dels edificis de l’àmbit d’intervenció inclosos en l’informe d’especial interès, podran accedir-hi. 
D’altra banda, en data 12 d’agost de 2014, la Junta de Govern Local aprova la convocatòria 
de subvencions per a la realització de l’Inspecció Tècnica d’Edificis dins l’àmbit d’intervenció, 
subjecte en tot moment a la futura realització d’obres de millora i rehabilitació als edificis 
comunitaris d’especial interès, abans de la finalització del projecte Pla de Barris. Les bases es 
van publicar al BOP del 29 d’agost. En aquesta convocatòria tenen accés les 7 comunitats 
que no havien fet cap tràmit del procés i per tant no tenien TEDI: les situades al carrer Carrilet 
28, 35 i 41, carrer Campillos 19 i 21 i carrer Barcelona 7 i 11. Dues d’aquestes comunitats ja 
han presentat al registre d’entrada de l’Ajuntament la documentació per a la sol·licitud de la 
subvenció. Aquestes comunitats, si segueixen endavant amb el procés i s’aprova la sol·licitud 
de pròrroga i modificació del projecte La Sauleda – carrer Ample, podran realitzar les obres de 
millora i rehabilitació durant el període 2016-2018. 
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Camp 3: Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu 
 
Actuació 3.1: Millora i ampliació del Local Social de La Sauleda 
 
El 29 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar els plecs i l’inici de la licitació 
mitjançant procediment negociat sense publicitat i el Plec de prescripcions tècniques i 
administratives per marcar les directrius per a la redacció del Projecte de reforma i ampliació 
del Local Social de la Sauleda que el constitueix la redacció de l’avantprojecte, el projecte 
bàsic i executiu i l’estudi de seguretat i salut. El termini per presentació d’ofertes finalitza el 15 
de setembre de 2014. 
En la sol·licitud de pròrroga (2015-2018) i modificació del projecte se sol·licita posposar 
aquesta actuació a l’anualitat 2015.  
 
 
Actuació 3.2: Millora del Local Social del Carrer Ample. 
 
Actuació executada i finalitzada. 
 
 
Camp 4: Incorporació de les noves tecnologies de la informació en els edificis 
 
Actuació 4.1.: Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies. 
 
No disposa de pressupost propi i, per tant, va vinculada a l’execució de les actuacions de 
millora urbana de carrers del Camp 1. 
 
 
Actuació 4.2.: Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals. 
 
No disposa de pressupost propi i, per tant, va vinculada a l’execució de les actuacions de del 
Camp 2. 
Durant aquest període s’ha continuant treballant, donant suport a les comunitats de 
propietaris/es d’edificis plurifamiliars per al compliment de l’Ordenança Municipal reguladora 
d’antenes.  
 
 
Actuació 4.3. : Creació aula TIC en el centre Cívic. 
 
Actuació prevista per al 2014. Durant la primera quinzena d’octubre està prevista l’aprovació 
de la despesa i l’encàrrec del subministre ja que mentre no s’hagin realitzat les obres de 
millora del Local Social de la Sauleda, l’equipament és pot utilitzar igualment. Pels 
pressupostos sol·licitats podem preveure que l’actuació tindrà un cost inferior al previst, per 
tant en la sol·licitud de pròrroga i modificació del projecte sol·licitarem assignar la dotació 
sobrant a una altra actuació. 
 
 
Actuació 4.4.: Instal·lació aparell videoconferència 
 
En la sol·licitud de pròrroga (2015-2018) i modificació del projecte se sol·licita eliminar aquesta 
actuació. 
 
 
Actuació 4.5.: Adaptació edificis a les noves normatives de telecomunicacions. 
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Actuació sense pressupost propi i depenent de les actuacions del Camp 2. 
 
 
Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 
 
Actuació 5.2: Instal·lació d’energia solar fotovoltaica a edificis municipals. 
 
Actuació executada i finalitzada. 
 
 
Actuació 5.4:Increment biodiversitat parcs urbans 
 
Durant l’últim trimestre de 2013 es van dur a terme, dins aquesta actuació els treballs per 
adequar unes zones enjardinades del Parc de La Sauleda. En la sol·licitud de pròrroga i 
modificació del projecte sol·licitem donar per finalitzada l’actuació tot i que amb un cost 
d’execució inferior al previst, així mateix es proposa assignar el sobrant a una altra actuació.  
 
 
Actuació 5.5: Increment dotació contenidors. 
 
Actuació executada i finalitzada. 
 
 
Actuació 5.6: Accions d’estalvi i eficiència energètica en edificis municipals. 
 
Després de tots els intents de poder realitzar les accions d’estalvi i eficiència energètica en 
edificis municipals, els que suposaven un impacte més gran no s’han pogut dur a terme. Ara 
bé durant aquest període s’ha dut a terme dues accions: 

- Millora de les instal·lacions de l’Escola Carrilet: Accions en calefacció, accions en 
lampisteria, accions en il·luminació i electricitat i accions en el control d’accessos. 

- Accions de sensibilització a l’alumnat de l’Escola Carrilet: per potenciar l’efecte de les 
millores efectuades en les instal·lacions es van programar sessions de sensibilització 
en matèria energètica als i les alumnes de l’escola dels cursos de 1r a 6è (un total de 
268). 

En la sol·licitud de pròrroga (2015-2018) i modificació del Pla Financer sol·licitarem donar per 
finalitzada aquesta actuació.  
 
 
Actuació 5.7: Retirada de residus d’amiant i fibrociment de domicilis particulars. 
 
Durant l’actual període s’han gestionat les sol·licituds de particulars per a la retirada de 
residus d’amiant i fibrociment. S’han rebut un total de 7 sol·licituds, totes elles complien els 
requisits i, per tant s’ha atorgat els ajuts i s’ha executat l’acció. En l’actuació hi hagut un 
escreix de 6.623,04€, en la sol·licitud de pròrroga i modificació del projecte es sol·licita 
l’ampliació de la dotació incial d’aquesta actuació per aquest import i donar-la per executada i 
finalitzada.  
 



 

Ajuntament de Palafrugell 

Pla de Barris 

 
Actuació 5.8: Programa d’informació i sensibilització educació ambiental. 
 
L’actuació està executada i finalitzada, amb un cost lleugerament inferior al previst (23,38€), 
per tant en la sol·licitud de pròrroga i modificació del projecte sol·licitarem assignar la dotació 
sobrant a una altra actuació. 
 
 
Actuació 5.9: Foment compostatge casolà. 
 
Actuació executada i finalitzada. 
 
 
Camp 6: Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments. 
 
Actuació 6.1: Potenciació del paper de les dones 
 
Actuació executada i finalitzada. 
 
 
Actuació 6.2: Creació i edició d’un butlletí de barri elaborat per dones 
 
L’actuació està executada i finalitzada. 
 
 
Actuació 6.3: Prevenció i actuació en casos de violència de gènere. 
 
Actuació executada i finalitzada. 
 
 
Camp 7: Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica 
 
Actuació 7.1.1. Accions de cohesió social 
  
Disseny, licitació i licitació de la intervenció orientada a la gent gran, que sorgeix de les 
necessitats detectades per l’Estudi realitzat durant el 2011. La intervenció té per objectius: 

- Informar a la població en general i específicament a la població major de 65 sobre els 
recursos específics adreçats a la gent gran. 

- Sensibilitzar la comunitat  en l’exercici del bon veïnatge envers la gent gran i en la 
detecció de casos de risc d’exclusió.  

- Reduir el risc d’aïllament i d’exclusió social de la gent gran sola 
Donat que es va obrir el procés de contractació (negociat sense publicitat) per tal d’iniciar-ne 
l’execució i en base a la valoració de les ofertes presentades el concurs es va declarar desert, 
el procés de licitació es va tornar a obrir el dia 8 d’abril de 2014, el període de presentació 
d’ofertes finalitzava el dia 8 de maig de 2014. El dia 17 de juny de 2014 la Junta de Govern 
Local aprova l’adjudicació del contracte a l’empresa Fundació Privada Desenvolupament 
Comunitari, que inicia l’execució de l’actuació amb el seguiment de l’Oficina de Pla de Barris i 
l’àrea de Benestar i ciutadania. El contracte finalitzarà el 30 d’abril de 2015. Durant el període  
contractat s’han de dur a terme les accions previstes en projecte presentat. 
 
Paral·lelament s’ha editat el material informatiu adreçat a les persones majors de 65 anys per 
fomentar el coneixement i accessibilitat als recursos del municipi específics per aquest 
col·lectiu. Aquest material de difusió ja es va entregar a l’empresa adjudicatària del per tal que 
en faci la distribució entre la població major de 65 anys durant l’execució de la intervenció 
orientada a la gent gran. 
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Actuació 7.1.2. Cohesió social: acolliment lingüístic – Aules de barri 
 
Actuació executada i finalitzada. 
 
 
Actuació 7.1.5. Cohesió social i identitat: potenciació identitat del barri en relació al 
municipi. 
 
Tal i com s’exposava a l’annex anterior,  el dia 1 de maig de 2014, aprofitant  “Flors & Violes”, 
un projecte amb molt ressò en el municipi, es va fer la presentació oficial del projecte, oberta a 
la ciutadania i convidant als participants en el projecte. A partir de llavors l’exposició serà 
itinerant i un cop finalitzades les obres de millora (actuació 3.1) del Local Social de La 
Sauleda, l’exposició i l’audiovisual conformaran una exposició permanent al Local Social. A 
hores d’ara, l’exposició es troba situada al Teatre Municipal a l’espera de finalitzar el Local 
Social de La Sauleda. 
El dia 20 de juny es va fer un petit acta d’agraïment als participants, on se’ls va obsequiar amb 
exemplar del llibre i del DVD. 
 
 
Actuació 7.2.1. Igualtat oportunitats: Gent gran: Conèixer situacions de necessitat 
 
Actuació executada i finalitzada. 
 
 
Actuació 7.2.3. Atenció als joves. 
 
Actuació executada i finalitzada. 
 
 
Actuació 7.3.2. Xarxa de Serveis: Dotació equipament centre cívic. 
 
En la sol·licitud de pròrroga i modificació del projecte se sol·licita executar aquesta actuació en 
l’anualitat 2015 ja que va vinculada a la finalització de l’execució de l’actuació 3.1. 
 
 
Actuació 7.4.1. Oficina de gestió del projecte (despeses personal, lloguer i 
funcionament). 
 
Des de l’1 de maig de 2014 i fins el 30 de setembre de 2014 el personal de l'oficina del Pla de 
Barris ha realitzat, entre d’altres, les següents accions: 

- Coordinació de la planificació i l’execució de les actuacions i de la intervenció de les 
diferents àrees de l’Ajuntament pel què fa al Pla de Barris.  

- Coordinació dels diferents tècnics que treballen a l’Oficina del Pla de Barris. 
- Col·laboració amb altres projectes de l’Ajuntament de Palafrugell.  
- Gestions per a l’arrendament de l’espai destinat a quiosc del parc de La Sauleda. 
- Difusió de les actuacions del Pla de Barris. 
- Desenvolupament, gestió i justificació dels programes atorgats pel SOC dins el 

projecte “Treball als Barris 2013”.  
- Planificació i elaboració de la sol·licitud de subvenció del projecte “Treball als Barris 

2014” convocada pel SOC. Inici del Pla d’Execució Anual. 
- Difusió, disseny i facilitació dels processos participatius. 
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- Atenció, derivació i seguiment de les demandes recollides des de l’oficina i que no 
tenen a veure amb el projecte del Pla de Barris. Amb una intensa coordinació amb les 
àrees de Benestar Social i Ciutadania i Policia Local. 

- Treball amb diferents entitats i associacions per cercar vies de col·laboració en el 
projecte del Pla de Barris. 

- Atendre i gestionar demandes d’altres àrees municipals en relació a l’àmbit 
d’intervenció. 

 
 
Camp 8: Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques  
 
Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a la Sauleda 
 
Actuació executada i finalitzada. 
 
 
Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats carrer Ample 
 
Actuació executada i finalitzada. 
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03.Indicadors 
 

03.1 Actuacions planificades vs. Actuacions executades i % de pressupost justificat. 
 
La justificació de les actuacions del Pla de Barris es realitza dos cops l’any, tal i com estableix 
el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: el 15 de maig i el 15 
d’octubre de cada any. Els percentatges corresponen als totals justificats fins a 15 d’octubre 
de 2013. 

   Executat 
   En execució segons planificació 
   No executat (en fase de preparació) 
 

Actuació Pressupost 
justificat 

1.1. Projecte Parc Urbà “El Carrilet” 100% 

1.2. Millora urbana del c/Carrilet 0% 

1.3. Projecte de millora urbana c/Ponent 0% 

1.5. Projecte de millora urbana c/Independència i Sant Pere 0% 

1.6. Formació vorera i carril bici tram Av. Espanya - Carrilet 91,16% 

1.7.Millora urbana del c/Barcelona 0% 

1.8. Adequació pista esportiva Plaça de l’Estadi 100% 

2.2 Rehabilitació i equipament elements col·lectius edificis 71,52% 

3.1. Millora i ampliació local social “La Sauleda” 0% 

3.2. Millora del local social del carrer Ample 100% 

4.1. Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies Depèn del Camp 1 

4.2. Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals Depèn de l’actuació 7.1.3 

4.3. Creació Aula TIC en el Centre Cívic 0% 

4.4. Instal·lació aparell de videoconferència 0% 

4.5. Adaptació edificis a noves normatives telecomunicacions Depèn del Camp 2 

5.2. Instal·lació d’energia solar en els edificis municipals 100% 

5.4. Increment de la biodiversitat als parcs urbans 81,65% 

5.5. Increment dotació de contenidors 100% 

5.6. Accions d’estalvi i eficiència energètica en edificis municipals 25,72% 

5.7. Retirada de residus d’amiant i fibrociment de domicilis particulars 68,28% 

5.8 Programa d’informació i sensibilització educació ambiental 99,71% 

5.9. Foment del compostatge casolà 100% 

6.1. Potenciació del paper de les dones 100% 

6.2 Creació i edició d’un butlletí del barri elaborat per dones 100% 

6.3 Prevenció i actuació en casos de violència de gènere 100% 

7.1.1 Accions de cohesió social 70,86% 

7.1.2 Cohesió social: Acolliment lingüístic adults – Aules de barri 85,92% 

7.1.5 Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri 99,98% 

7.2.3 Atenció als Joves 100% 

7.3.2 Xarxa de serveis: Dotació d’equipament centre cívic 0% 

7.4 Oficina de gestió Pla de Barris 70,75% 

8.1 Eliminació barreres arquitectòniques en els edificis Depèn del Camp 2 

8.2 Eliminació barreres arquitectòniques en els espais públics Depèn dels Camps 1 i 3 

8.3  Instal·lació passos elevats en el barri de la Sauleda 100% 

8.4 Instal·lació passos elevats en el barri del C/Ample 100% 

% TOTAL JUSTIFICAT DEL TOTAL DEL PROJECTE 
(fins a 15 d’octubre de 2014) 49,71% 
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04. Subvencions sol·licitades vs. Subvencions concedides. 
 

Subvenció 
Sol·licitada Administració Import 

sol·licitat 
Import 

concedit 

Treball als barris 2009 
SOC 

Àrea de 
Desenvolupament Local 

138.118,89€ 50.562,55€ 

Treball als barris 2010 
SOC 

Àrea de 
Desenvolupament Local 

261.226,49€ 98.614,88€ 

Treball als barris 2011 
SOC 

Àrea de 
Desenvolupament Local 

346.514,90€ 211.406,55€ 

Treball als barris 2012 
SOC 

Àrea de 
Desenvolupament Local 

250.324,32€ 198.601,67€ 

Treball als barris 2013 
SOC 

Àrea de  
Desenvolupament Local 

175.174,35€ 161.816,69€ 

Treball als barris 2014 
SOC 

Àrea de  
Desenvolupament Local 

161.816,69€ 161.816,69€ 

Procés participatiu de 
millora del barri 2009-

2010 

Direcció General de 
Participació 35.000,00€ 14.461,00€ 

Procés participatiu de 
millora del barri 2010-

2011 

Direcció General de 
Participació 29.448,46€ 4.623,12€ 

Subvenció a ens 
locals per a la 

cooperació 
interadministrativa en 
matèria d’actuacions 
comunitàries 2010-

2012 

Departament de 
Governació i 

Administracions 
Públiques 

Secretaria d’Acció 
Ciutadana 

30.000,00€ 29.750,00€ 

TOTAL  1.427.624,10€ 931.653,15€ 
PERCENTATGES  100% 65,26% 

 
 
Per part de les administracions corresponents s’han valorat favorablement totes les 
subvencions sol·licitades i l’import concedit suposa el 65,26% del total sol·licitat, percentatge 
superior en gairebé 5 punts al del 2013. 
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05. Convenis i col·laboracions 
 
- Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (anteriorment Departament de 

Territori i paisatge i amb anterioritat Departament de Política Territorial i Obres Públiques) i 
l’Ajuntament de Palafrugell per al desenvolupament del projecte d’intervenció integral del 
barri La Sauleda – Carrer Ample 2008-2012. Data de signatura, 7 de febrer de 2009. 

- Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (anteriorment el conveni era amb 
el Departament de Medi ambient i Habitatge) de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Palafrugell, en relació a les actuacions de rehabilitació d’especial interès i amb caràcter 
excepcional. Data de signatura, 17 de juliol de 2009. 

- Conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
de Girona per a la realització de gestions per al lliurament dels test d’edifici (TEDI). Data 
de signatura, 17 de juliol de 2009. 

- Conveni entre el Departament de Benestar i Família (anteriorment Departament de 
Governació i Administracions Públiques) i l’Ajuntament de Palafrugell, per formalitzar 
l’atorgament d’una subvenció pluriennal per al programa de cooperació interadministrativa 
en matèria d’actuacions comunitàries per als anys 2010, 2011 i 2012. Data de signatura, 
19 de juliol de 2010. 

- Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Universitat de Girona 
per a la realització de les pràctiques de l’alumnat de la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials. Data de signatura, 7 d’abril de 2011. 
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06. Subvencions rebudes 
 

Projecte Import concedit Administració 

Pla de Barris 
2008-2012 

4.134.860€ 
(50% de la totalitat del projecte) 

Departament de Territori i 
Paisatge 

Treball als barris 2009 50.562,55€ 
SOC  

Àrea de Desenvolupament Local 
Generalitat de Catalunya 

Treball als barris 2010 98.614,88€ 
SOC  

Àrea de Desenvolupament Local 
Generalitat de Catalunya 

Treball als barris 2011 211.406,55€ 
SOC  

Àrea de Desenvolupament Local 
Generalitat de Catalunya 

Treball als barris 2012 198.601,67€ 
SOC  

Àrea de Desenvolupament Local 
Generalitat de Catalunya 

Treball als Barris 2013 161.816,69€ 
SOC  

Àrea de Desenvolupament Local 
Generalitat de Catalunya 

Treball als Barris 2014 161.816,69€ 
SOC  

Àrea de Desenvolupament Local 
Generalitat de Catalunya 

Procés participatiu de millora del 
barri  

2009-2010 
14.461,00€ Direcció General de Participació 

Generalitat de Catalunya 

Procés participatiu de millora del 
barri 

2010-2011 
4.623,12€ Direcció General de Participació 

Generalitat de Catalunya 

Programa de convivència al barri 
2010-2012 29.750€ Departament de Benestar i 

Família 
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Web Pla de Barris 
 

Visió general del web Totals 
Visites 553 
Usuaris únics 474 
Temps en el lloc (hh:mm:ss) 00:02:15 

 
En general, els indicadors han disminuït respecte l’any anterior, aquesta tendència l’entenem 
com a normal donat que el projecte està encarant l’última fase d’execució i els projectes 
socials, que eren els que més activitat generaven, estan finalitzant.  
 
 
 
 


	18_fitxa_memoria_plabarris2014 (1)
	18_memoria_plabarris2014

