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Pressupost  
total 
8.269.720,28€ 
Pressupost  
executat 
3.265.729,90€ 

L’objectiu i funció principal del Pla de Barris de Palafrugell és facilitar la relació de 
la zona d’intervenció amb el conjunt del municipi, establint i potenciant les vies de 
connexió de l’àrea afectada amb la resta de la vila al mateix temps que intervenir 
dins la zona de La Sauleda–Carrer Ample per corregir les situacions de regressió 
urbanística i redirigir els processos d’exclusió cap a una integració social i laboral.  
 
Tot plegat per incidir en una millora de la qualitat de vida de la població de l’àrea 
d’intervenció, tant en el sí del barri com en el conjunt de la vila. 
 

 Establir i potenciar la connectivitat de l’àrea d’intervenció amb el conjunt 
del municipi 

 Millorar l’espai públic del barri 
 Millorar la imatge interna i externa del barri 
 Rehabilitar els elements comuns dels edificis més degradats del barri 
 Ampliar i millorar els equipaments del barri. (Local Social) 
 Millorar la qualitat ambiental del barri 
 Incorporar les tecnologies de la informació als edificis d’habitatges i 

equipaments públics de la zona 
 Establir nous mecanismes de gestió de les comunitats 
 Establir programes d’integració social i millora de la convivència entre 

els nouvinguts i la població autòctona 
 Establir programes d’atenció especial dirigits a la població amb risc d’ex-

clusió social 
 Crear programes d’atenció a la infància i adolescència 
 Fomentar l’equitat de gènere al barri 
 Fomentar la participació ciutadana al barri 
 Potenciar l’ús d’energies renovables en els edificis públics 

Memòria 
2013 

 
 
 
Ajuntament de Palafrugell 
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01. Pressupost  
 

Descripció Crèdits totals 
consignats 

Obligacions 
reconegudes 

INDEMNITZACIONS OBRES VORERA ESCOLA CARRILET 120.000,00€ 0,00€ 

EXECUCIÓ OBRES PARC URBÀ CARRILET 8.582,14€ 0,00€ 

MILLORA URBANA CARRER INDEPENDÈNCIA I SANT PERE 352.561,00€ 0,00€ 

ARRANJAMENT VORERA CEIP CARRILET I CARRIL BICI 432.545,06€ 0,00€ 

MILLORA PARCS URBANS PLA DE BARRIS 21.000,00€ 17.575,25€ 

ENCÀRREC PROJECTES TEST EDIFICIS SAULEDA I AMPLE (TEDI) 4.484,92€ 0,00€ 

REDACCIÓ PROJECTE PARC URBÀ CARRILET 2.706,99€ 0,00€ 

REDACCIÓ PROJECTE INSTAL·LACIÓ ASCENSORS 5.498,40€ 0,00€ 

TRANSFERÈNCIA INVERSIONS ASCENSORS I EDIFICIS PLA DE BARRIS 184.456,15€ 0,00€ 

TRANSFERÈNCIES INVERSIONS ASCENSORS I EDIFICIS PLA DE BARRIS 375.000,00€ 0,00€ 

SUBVENCIÓ COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICI PALAFRUGELL 6.871,15€ 6.871,15€ 

SUBVENCIÓ COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICI ANIVERSARI 20.270,58€ 20.270,58€ 

DESPESES RETIRADA DE RESIDUS D’AMIANT I FIBROCIMENT 62.000,00€ 9.767,43€ 

INVERSIONS ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EQUIPAMENTS  103.500,00€ 0,00€ 

APORTACIÓ PLA PENSIONS PERSONAL LABORAL 0,00€ 0,00€ 

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PLA DE BARRIS 46.986,03€ 18.059,33€ 

ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PLA DE BARRIS 1.103,00€ 36.521,55€ 

SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PLA DE BARRIS 14.749,00€ 18.269,70€ 

DESPESES LLOGUER LOCAL TREBALL ALS BARRIS 14.897,66€ 11.753,55€ 

MATERIAL FUNGIBLE TREBALL ALS BARRIS 700,00€ 689,02€ 

DESPESES POTENCIACIÓ JOVES PLA DE BARRIS 17.752,00€ 0,00€ 

DESPESES COHESIÓ SOCIAL ACOLLIDA AL BARRI 58.866,00€ 35.818,91€ 

DESPESES D’INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AL LOCAL SOCIAL 1.329,00€ 1.285,36€ 

DESPESES POTENCIACIÓ IDENTITAT DEL BARRI DINS EL MUNICIPI 15.000,00€ 10.932,15€ 

NETEJA LOCAL PLA DE BARRIS 2.031,00€ 1.974,97€ 

MILLORA LOCAL SOCIAL CARRER AMPLE 6.923,81€ 0,00€ 

INVERSIÓ MILLORA I AMPLIACIÓ LOCAL SOCIAL LA SAULEDA 193.833,00€ 0,00€ 

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 119.805,66€ 125.920,73€ 

SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 38.392,81€ 44.327,31€ 

 2.231.845,36€ 360.036,99€ 
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02. Descripció de les activitats 
 
Les activitats que s’han dut a terme durant aquest 2012 tenen a veure d’una banda amb 
l’objectiu del projecte del Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample i amb la visió global del 
projecte integral per tal d’interrelacionar les actuacions, i de l’altra la coordinació amb les 
diferents àrees municipals, per a l’execució de les actuacions previstes per a les anualitats 
2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 del projecte, continuant el 2013 i 2014 amb motiu de la 
pròrroga concedida . 
 
 
02.01 Activitats encaminades a fomentar la integralitat del projecte 
 

 Treball conjunt amb les diferents àrees municipals. 
 Planificació, disseny i facilitació dels processos participatius. 
 Anàlisi de l’avaluació participativa del Pla de Barris període 2008-2012. 
 Col·laboració amb diferents Departaments de la Generalitat (principalment 

Departament d’Empresa i Ocupació, Departament de Territori i Sostenibilitat, 
Departament de Governació i Relacions Institucionals; Departament de Salut i 
Departament de Benestar Social i Família). 

 Gestió de les subvencions. 
 Relació amb les Entitats i Associacions municipals, així com amb les Associacions de 

Veïns i Veïnes, AMPAs i Centres Educatius de l’àmbit d’intervenció. 
 Difondre i implicar a les persones que viuen a la zona de La Sauleda - carrer Ample en 

el projecte d’intervenció integral del barri. 
 
 
02.02 Activitats d’execució de les actuacions 
 
Camp 1:Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds 
 
Actuació 1.1. Projecte del Parc de La Sauleda 
 
Actuació executada i finalitzada 
 
Actuació 1.2. Projecte de millora urbana c/ Carrilet 
 
Projecte previst per al 2014 
 
Actuació 1.3. Projecte de millora urbana per l’arranjament del carrer Ponent. 
 
Està previst sol·licitar la pròrroga per aquesta actuació, a executar durant el període 2015-
2018. 
 
Actuació 1.5. Projecte de millora urbana per l’arranjament dels carrers Independència i 
Sant Pere. 
 
Està previst sol·licitar la pròrroga per aquesta actuació, a executar durant el període 2015-
2018. 
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Actuació 1.6. Arranjament vorera CEIP carrilet i doble carril de circulació 
 
Durant  aquest període s’han realitzat treballs previs i converses amb els/les propietaris/es 
dels terrenys que parcialment quedaran afectats per l’obra. Està previst iniciar les obres 
aquest 2014. 
 
Actuació 1.7. Projecte de millora urbana del carrer Barcelona. 
 
Està previst sol·licitar la pròrroga per aquesta actuació, a executar durant el període 2015-
2018. 
 
Actuació 1.8: Adequació entorn pista Plaça de l’Estadi carrer Ample. 
 
Actuació executada i finalitzada. 
 
 
Camp 2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis. 
 
Actuació 2.2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius  
 
En el conjunt d’aquest camp d’actuació s’ha anat treballant amb les comunitats de 
propietaris/es, que es troben en diferents moments del procés.  
 
Aquesta actuació comprèn un total de 18 comunitats de propietaris susceptibles de dur a 
terme la instal·lació o substitució d’ascensors i la rehabilitació de façanes i elements 
col·lectius: 16 d’elles situades a la zona de La Sauleda i 2 d’elles situades a la zona del c/ 
Ample. 
 
Actualment la situació de les comunitats és la següent: 
 
Zona carrer Ample: 
 

- Comunitat de propietaris de l’Edifici Palafrugell (Edifici Olímpic): Obres 
executades i finalitzades. 

- Comunitat de propietaris de l’edifici Aniversari: Obres executades i finalitzades. 
 

En tots dos casos durant aquet període s’ha estat donant recolzament a les comunitats pel 
seguiment dels pagaments de les subvencions provinents de l’Agència Catalana de 
l’Habitatge. I, donat que l’ajuntament ha rebut les subvencions corresponents als honoraris 
tècnics, s’han realitzat els tràmits per  ala transferència d’aquests ingressos a les comunitats. 
 
A la zona de La Sauleda, de les 16 comunitats existents: 
 
4 comunitats tenen el TEDI i el projecte de millora de l’edifici redactats. Al no obrir-se 
convocatòria de subvencions enguany per part d’Habitatge de la Generalitat, s’està recolzant 
les comunitats per tal que durant el 2013 es puguin fer obres de millora i rehabilitació de 
l’edifici, amb el suport d’una convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Palafrugell en el 
marc del Pla de Barris. Donada la situació socioeconòmica actual i que no s’obrirà 
convocatòria d’Habitatge, les obres no inclouran la instal·lació d’ascensors als edificis. 
(Aquestes comunitats estan situades al carrer Carrilet número 24, 29, 31 i 37). 



 Pla de Barris 

Durant aquest període s’ha obert la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de 
Palafrugell. S’ha realitzat el seguiment de la sol·licitud i valoració de pressupostos per part de 
les comunitats, que ho han fet de manera conjunta tot i que demanant pressupostos 
individualitzats per cada edifici comunitari, i el dia 10 d’octubre es va realitzar una reunió amb 
els presidents d’aquestes comunitats. Seguidament es varen realitzar les reunions amb cada 
comunitat on es varen prendre els acords per tal de poder iniciar les obres. 
 
Està previst començar les obres durant el primer trimestre de 2014. 
 
D’altra banda continuem mantenint el contacte amb les comunitats interessades en fer alguna 
actuació per anar valorant la possibilitat de dur-les a terme. 
 
Camp 3: Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu 
 
Actuació 3.1: Millora i ampliació del Local Social de La Sauleda 
 
Durant els mesos de juny a octubre de 2013 es va realitzar el procés participatiu per a l a 
definició d’usos de l’espai per tal d’entregar-ho a tres equips d’arquitectes, per tal que 
presentessin les seves propostes. Varen participar en el procés: 
 

- Els joves del barri 
- Els i les alumnes de l’aula de barri de La Sauleda 
- La gent gran de l’antiga associació de veïns i veïnes del barri 
- Les entitats i associacions que fan ús del local social 
- Reunió oberta (per veïns i veïnes del barri i comunitats de propietaris de la 

zona de la Sauleda) 
- Reunió amb els caps d ‘àrea de l’Ajuntament i l’equip tècnic del Pla de Barris La 

Sauleda – Carrer Ample. 
 
S’ha entregat el resultat a l’àrea d’Urbanisme i Obres per inicial el procés d’execució de 
l’actuació. 
 
Actuació 3.2: Millora del Local Social del Carrer Ample. 
 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Camp 4: Incorporació de les noves tecnologies de la informació en els edificis 
 
Actuació 4.1.: Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies. 
 
No disposa de pressupost propi i, per tant, va vinculada a l’execució de les actuacions de 
millora urbana de carrers del Camp 1. 
 
Actuació 4.2.: Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals. 
 
Durant aquest període s’ha continuant treballant, donant suport a les comunitats de 
propietaris/es d’edificis plurifamiliars per al compliment de l’Ordenança Municipal reguladora 
d’antenes.  
 
Actuació 4.3. : Creació aula TIC en el centre Cívic. 
 
Actuació prevista per al 2014, ja que va vinculada a l’actuació 3.1. 
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Actuació 4.4.: Instal·lació aparell videoconferència 
 
Actuació prevista per al 2014, ja que va vinculada a l’actuació 3.1. 
 
Actuació 4.5.: Adaptació edificis a les noves normatives de telecomunicacions. 
 
Actuació sense pressupost propi i depenent de les actuacions del Camp 2. 
 
Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 
 
Actuació 5.2: Instal·lació d’energia solar fotovoltaica a edificis municipals. 
 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.4:Increment biodiversitat parcs urbans 
 
La primera setmana d’octubre es varen iniciar  els treballs per adequar unes zones 
enjardinades del Parc de La Sauleda, que permetran, un cop acabats els treballs, fer una 
intervenció de millora de la biodiversitat del Parc. 
 
Actuació 5.5: Increment dotació contenidors. 
 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.6: Accions d’estalvi i eficiència energètica en edificis municipals. 
 
Durant aquest període s’han estat definint les accions concretes a dur a terme en aquesta 
actuació que s’executarà durant el segon semestre de 2013. Durant el període comprès entre 
maig i setembre de 2013 s’han estat mantenint converses amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat per tal de poder realitzar una intervenció important a l’Escola 
Carrilet per a la millora de la climatització de l’escola i de la seva eficiència energètica. Donat 
que no hem rebut resposta del Departament per tal d’iniciar la intervenció prevista, s’estan 
redefinint les intervencions a dur-hi a terme. Es duran a terme un major nombre 
d’intervencions tot i que de menor abast i impacte. Està previst que les intervencions es 
duguin a terme durant els mesos d’estiu, que el centre estarà tancat. 
 
Actuació 5.7: Retirada de residus d’amiant i fibrociment de domicilis particulars. 
 
Durant l’actual període s’han recollit les sol·licituds de retirada d’elements de fibrociment, 
s’han valorat en funció de les bases específiques de la campanya. Així mateix l’empresa 
adjudicatària del servei de retirada (Canet Xirgu SL)  ha fet la valoració econòmica de les 
intervencions sol·licitades. Amb aquestes informacions s’han resolt les sol·licituds i durant 
aquest tercer trimestre s’han iniciat les intervencions, que continuaran durant el 2014. 
S’han rebut 7 sol·licituds, de les quals se n’han atorgat 7.  
 
 
Actuació 5.8: Programa d’informació i sensibilització educació ambiental. 
 
S’ha iniciat la campanya d’informació i sensibilització en relació als excrements d’animals als 
espais públics. Durant la primera quinzena de juliol s’ha realitzat l’enquesta ciutadana per 
detectar els punts on aquesta problemàtica és més aguda (segons la ciutadania). En la 
realització d’aquestes enquestes s’hi ha involucrat també els centres veterinaris i les botigues 
d’animals. 
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Posteriorment, el dia 29 d’agost es va realitzar una activitat amb els nens i nenes dels Casals 
d’Estiu, que va consistir en una gimcana amb l’objectiu d’informar i sensibilitzar tant als nens i 
nenes com a la ciutadania en general. 
D’altra banda s’ha definit el material de la campanya, l’abast de la fase de sensibilització i la 
intervenció de la Policia Local en la fase d’intensificació de la vigilància.  
En aquesta campanya hi participen la Policia Local, l’àrea de Serveis Municipals, el servei de 
Mediació Comunitària del Pla de Barris, l’àrea de Medi Ambient i l’Àrea de Benestar Social i 
Ciutadania, així com la Regidoria de Relacions Ciutadanes.  
Durant el quart trimestre de 2013 s’ha estat duent a terme la campanya. L’inici de la 
campanya va tenir lloc a la zona centre de Palafrugell, es va valorar que iniciar-la a la zona de 
La Sauleda - carrer Ample, donava un missatge problematitzador del barri. Posteriorment la 
campanya es va realitzar a l’àmbit d’intervenció. L’acollida per part de la ciutadania ha estat 
bona, i s’està valorant realitzar-la en altres zones del municipi. Durant el primer trimestre de 
2014 cal realitzar l’avaluació de l’execució de la campanya i valorar-ne l’impacte. 
 
Per altra banda, el dia 28 de setembre es va realitzar l’activitat “La natura a la tardor, 
passejada per la plana de l’Aubi” emmarcada dins la setmana de la mobilitat sostenible i 
segura (Aire net, fes el pas) a la que hi van assistir 9 persones. 
 
Actuació 5.9: Foment compostatge casolà. 
 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Camp 6: Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments. 
 
Actuació 6.1: Potenciació del paper de les dones 
 
El dia 29 de maig es va realitzar el tancament institucional del projecte. Amb un petit acte 
d’agraïment al grup d’Agents per la Igualtat. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 6.2: Creació i edició d’un butlletí de barri elaborat per dones 
 
Ja avançàvem en l’anterior justificació que tot i que el treball per treure el 6è número està 
pràcticament finalitzat, donat el moment crític en que es troba el grup està costant molt més 
complir terminis i acords. 
Durant aquest període es va donar suport a l’equip de redacció per tal que poguessin finalitzar  
el contingut del 6è número. Diversos factors han dificultat la redacció del 6è número i la 
continuïtat del projecte fora del Pla de Barris, d’ entre els quals podem destacar: 

- Canvis en les situacions personals i professionals de les integrants de l’equip de 
redacció. 

- Dificultat per manifestar que volien tancar el projecte 
- Ambivalència sobre quina decisió prendre 

Per aquest motiu es va acordar fer una trobada amb l’equip de redacció i fer el tancament del 
projecte, per evitar el risc que el projecte s’acabés sense visibilitzar i posar en valor la tasca 
feta. Així mateix es va acordar amb les dones que un cop s’obrís el Local Social de La 
Sauleda després de les obres de millora, també es faria un acte més públic per visibilitzar la 
trajectòria del projecte del Butlletí.  
La reunió de tancament va tenir lloc el dia 2 de juliol. 
 
L’actuació està executada i finalitzada. 
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Actuació 6.3: Prevenció i actuació en casos de violència de gènere. 
 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Camp 7: Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica 
 
Actuació 7.1.1. Accions de cohesió social 
  
Les accions dutes a terme dins aquesta actuació durant el 2013 són: 
 
En relació al DVD per a l’ acollida s’han realitzat tres sessions de presentació del material 
adreçades als treballadors/es de l’ajuntament de Palafrugell que fan atenció a la ciutadania 
(una sessió més de les previstes). Aquestes tres sessions es varen realitzar entre el 15 i el 17 
de maig.  
El format de les sessions de presentació va ser la d’un taller amb els següents apartats: 

- presentació de l’audiovisual i la seva utilitat com a recurs pels agents d’ acollida 
- presentació del servei d’ acollida municipal 
- Taller de gestió dels rumors (en la realització d’aquest taller hi participa la mediadora 

comunitària del Pla de Barris) 
Les sessions realitzades durant el  2013 han estat molt ben valorades i han estat la manera de 
treballar temes d’ acollida més en profunditat un cop realitzada la sessió.  
 
Mediació comunitària en edificis comunitaris i en espais comuns: 
- La intervenció en conflictes interpersonals (en coordinació, quan ha calgut amb l’àrea de 

Benestar Social i Ciutadania de l’Ajuntament, el Centre de Mediació Municipal i la Policia 
Local) 

- La intervenció en conflictes en les comunitats de propietaris/es. 
- Projecte de Mediadors Naturals (amb l’objectiu de detectar i capacitar els mediadors 

naturals de la comunitat, figures que de manera natural intercedeixen en els conflictes que 
sorgeixen en l’espai públic o en les comunitats o grups). Continuïtat del projecte. 

- Intervenció amb joves en els parcs públics, a través de l’esport, per incidir en temes de 
convivència, resolució de conflictes i gestió de les emocions. 

- Col·laboració en el disseny i execució de la Campanya de Sensibilització en relació als 
excrements d’animals als espais públics. 

- Posada en funcionament el dia 13 de maig de 2013, del Pla d’Ocupació de Mediadors 
Naturals dins el projecte Treball als Barris 2012. 

 
Disseny de la intervenció orientada a la gent gran, que sorgeix de les necessitats detectades 
per l’Estudi realitzat durant el 2011. La intervenció té per objectius: 

- Informar a la població en general i específicament a la població major de 65 sobre els 
recursos específics adreçats a la gent gran. 

- Sensibilitzar la comunitat  en l’exercici del bon veïnatge envers la gent gran i en la 
detecció de casos de risc d’exclusió.  

- Reduir el risc d’aïllament i d’exclusió social de la gent gran sola 
Es va obrir el procés de contractació (negociat sense publicitat) per tal d’iniciar-ne l’execució. 
En base a la valoració de les ofertes presentades el concurs es va declarar desert. Durant el 
primer semestre de 2014 es tornarà a obrir el procés de contractació. 

 
Actuació 7.1.2. Cohesió social: acolliment lingüístic – Aules de barri 
 
El curs 2012-13 va finalitzar el mes de juny de 2013. L’aula de barri de la Sauleda ha comptat 
durant aquest curs ha comptat amb 20 alumnes. 
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El mes de setembre de 2013 s’han realitzat les inscripcions per al curs 2013-14. Enguany, des 
de l’Àrea d’Educació s’ha fet un treball intens per tal de coordinar i unificar criteris amb els 
diferents agents que imparteixen classes d’acolliment lingüístic. Amb la qual cosa s’ha definit 
un itinerari formatiu comú i s’han unificat les inscripcions.  
El mes d’octubre va iniciar-se el curs escolar 2013-2014. 
 
Actuació 7.1.5. Cohesió social i identitat: potenciació identitat del barri en relació al 
municipi. 
 
Gràcies al projecte Impuls Treball 2011 i conjuntament amb l’Arxiu Municipal es va poder 
iniciar l’execució d’aquesta actuació amb la recollida i gravació d’històries de vida de persones 
del barri. Això ens ha permès recollir part de la història oral del barri de La Sauleda - Carrer 
Ample i disposar de molt material per a l’execució d’aquesta actuació.  
L’actuació s’ha definit en tres línies: 

- Edició d’un quadern amb fragments de les històries de vida de les persones del barri 
que es va entrevistar durant el 2011. 

- Exposició que recollirà la història del barri en el context del municipi a través de les 
històries de vida recollides i a través d’una contextualització històrica. 

- Audiovisual que acompanyarà l’exposició amb fragments de les entrevistes i 
agrupades en 5 temes: 

El barri 
Convivència, com veiem a l’altre 
Procés migratori i construcció familiar 
Feina 
Context polític - econòmic i La llengua  

Durant aquest segon semestre de 2013 s’ha estat treballant en l’execució del projecte, que 
s’està realitzant amb un equip interdisciplinar (disseny gràfic, fotografia, edició audiovisual, 
assessorament tècnic en matèria de fluxos migratoris, etc.). Està previst que durant el primer 
semestre de 2014 es presenti el quadern i l’exposició de manera itinerant en el municipi 
(aprofitant el ressò d’algun altre esdeveniment municipal) i, a partir de l’obertura, un cop 
finalitzades les obres de millora (actuació 3.1.) del Local Social de La Sauleda, l’exposició i 
l’audiovisual siguin una exposició permanent al Local Social. 
 
Actuació 7.2.3. Atenció als joves. 
 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 7.3.2. Xarxa de Serveis: Dotació equipament centre cívic. 
 
Actuació prevista per al 2014, ja que està vinculada a l’actuació 3.1. 
 
Actuació 7.4.1. Oficina de gestió del projecte (despeses personal, lloguer i 
funcionament). 
 
Durant el 2013 el personal de l'oficina del Pla de Barris ha realitzat, entre d’altres, les següents 
accions: 
Coordinació de la planificació i l’execució de les actuacions i de la intervenció de les diferents 
àrees de l’Ajuntament pel què fa al Pla de Barris. Difusió de les accions del Pla de Barris. 
Coordinació dels diferents tècnics que treballen a l’Oficina del Pla de Barris. 
Col·laboració amb altres projectes de l’Ajuntament de Palafrugell.  
Coordinació i difusió de noves activitats per a la dinamització del Local Social de La Sauleda i 
del Local Social del carrer Ample. 
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Gestions per a la signatura de convenis de cessió d’ús dels locals socials de La Sauleda i del 
c/ Ample amb diverses associacions, per a la realització d’activitats d’interès socio-cultural. 
Gestions per a l’arrendament de l’espai destinat a quiosc del parc de La Sauleda. 
Difusió de les actuacions del Pla de Barris. 
Desenvolupament, gestió i justificació dels programes atorgats pel SOC dins el projecte 
“Treball als Barris 2012”.  
Planificació i elaboració de la sol·licitud de subvenció del projecte “Treball als Barris 2013” 
convocada pel SOC. 
Difusió, disseny i facilitació dels processos participatius. 
Atenció, derivació i seguiment de les demandes recollides des de l’oficina i que no tenen a 
veure amb el projecte del Pla de Barris. 
Treball amb diferents entitats i associacions per cercar vies de col·laboració en el projecte del 
Pla de Barris. 
Elaboració del document del projecte Pla de Barris La Sauleda – carrer Ample que inclogui 
tant la pròrroga com les modificacions del projecte, així com els resultats de l’avaluació del 
període 2009-2012 del projecte.  
Comitè d’Avaluació i Seguiment del Projecte Pla de Barris La Sauleda-Carrer Ample. 
 
 
Camp 8: Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques  
 
Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a la Sauleda 
 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats carrer Ample 
 
Actuació executada i finalitzada. 
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03.Indicadors 
 

 Actuacions planificades vs. Actuacions executades i % de pressupost justificat. 
 
La justificació de les actuacions del Pla de Barris es realitza dos cops l’any, tal i com estableix 
el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: el 15 de maig i el 15 
d’octubre de cada any. Els percentatges corresponen als totals justificats fins a 15 d’octubre 
de 2013. 

   Executat 
   En execució segons planificació 
   No executat (en fase de preparació) 
 

Actuació Pressupost 
justificat 

1.1. Projecte Parc Urbà “El Carrilet” 100% 

1.2. Millora urbana del c/Carrilet 0% 

1.3. Projecte de millora urbana c/Ponent 0% 

1.5. Projecte de millora urbana c/Independència i Sant Pere 0% 

1.6. Formació vorera i carril bici tram Av. Espanya - Carrilet 0% 

1.7.Millora urbana del c/Barcelona 0% 

1.8. Adequació pista esportiva Plaça de l’Estadi 100% 

2.2 Rehabilitació i equipament elements col·lectius edificis 45,36% 

3.1. Millora i ampliació local social “La Sauleda” 0% 

3.2. Millora del local social del carrer Ample 100% 

4.1. Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies Depèn del Camp 1 

4.2. Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals Depèn de l’actuació 7.1.3 

4.3. Creació Aula TIC en el Centre Cívic 0% 

4.4. Instal·lació aparell de videoconferència 0% 

4.5. Adaptació edificis a noves normatives telecomunicacions Depèn del Camp 2 

5.2. Instal·lació d’energia solar en els edificis municipals 100% 

5.4. Increment de la biodiversitat als parcs urbans 0% 

5.5. Increment dotació de contenidors 100% 

5.6. Accions d’estalvi i eficiència energètica en edificis municipals 0% 

5.7. Retirada de residus d’amiant i fibrociment de domicilis particulars 38,34% 

5.8 Programa d’informació i sensibilització educació ambiental 83,39% 

5.9. Foment del compostatge casolà 100% 

6.1. Potenciació del paper de les dones 100% 

6.2 Creació i edició d’un butlletí del barri elaborat per dones 100% 

6.3 Prevenció i actuació en casos de violència de gènere 100% 

7.1.1 Accions de cohesió social 57,44% 

7.1.2 Cohesió social: Acolliment lingüístic adults – Aules de barri 85,92% 

7.1.5 Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri 0% 

7.2.3 Atenció als Joves 100% 

7.3.2 Xarxa de serveis: Dotació d’equipament centre cívic 0% 

7.4 Oficina de gestió Pla de Barris 64,27% 

8.1 Eliminació barreres arquitectòniques en els edificis Depèn del Camp 2 

8.2 Eliminació barreres arquitectòniques en els espais públics Depèn dels Camps 1 i 3 

8.3  Instal·lació passos elevats en el barri de la Sauleda 100% 

8.4 Instal·lació passos elevats en el barri del C/Ample 100% 
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% TOTAL JUSTIFICAT DEL TOTAL DEL PROJECTE 
(fins a 15 d’octubre de 2013) 39,49% 

 
 
04. Subvencions sol·licitades vs. Subvencions concedides. 
 

Subvenció 
Sol·licitada Administració Import 

sol·licitat 
Import 

concedit 

Treball als barris 2009 
SOC 

Àrea de 
Desenvolupament Local 

138.118,89€ 50.562,55€ 

Treball als barris 2010 
SOC 

Àrea de 
Desenvolupament Local 

261.226,49€ 98.614,88€ 

Treball als barris 2011 
SOC 

Àrea de 
Desenvolupament Local 

346.514,90€ 211.406,55€ 

Treball als barris 2012 
SOC 

Àrea de 
Desenvolupament Local 

250.324,32€ 198.601,67€ 

Treball als barris 2013 
SOC 

Àrea de  
Desenvolupament Local 

   175.174,35€ 161.816,69€ 

Procés participatiu de 
millora del barri 2009-

2010 

Direcció General de 
Participació 35.000,00€ 14.461,00€ 

Procés participatiu de 
millora del barri 2010-

2011 

Direcció General de 
Participació 29.448,46€ 4.623,12€ 

Subvenció a ens 
locals per a la 

cooperació 
interadministrativa en 
matèria d’actuacions 
comunitàries 2010-

2012 

Departament de 
Governació i 

Administracions 
Públiques 

Secretaria d’Acció 
Ciutadana 

30.000,00€ 29.750,00€ 

TOTAL  1.265.807,41€ 769.836,46€ 
PERCENTATGES  100% 60,82% 

 
 
Per part de les administracions corresponents s’han valorat favorablement totes les 
subvencions sol·licitades i l’import concedit suposa el 60,82% del total sol·licitat, percentatge 
superior al del 2012. 
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05. Convenis i col·laboracions 
 

 Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (anteriorment Departament de 
Territori i paisatge i amb anterioritat Departament de Política Territorial i Obres Públiques) i 
l’Ajuntament de Palafrugell per al desenvolupament del projecte d’intervenció integral del barri 
La Sauleda – Carrer Ample 2008-2012. Data de signatura, 7 de febrer de 2009. 

 Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (anteriorment el conveni era amb 
el Departament de Medi ambient i Habitatge) de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Palafrugell, en relació a les actuacions de rehabilitació d’especial interès i amb caràcter 
excepcional. Data de signatura, 17 de juliol de 2009. 

 Conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
de Girona per a la realització de gestions per al lliurament dels test d’edifici (TEDI). Data de 
signatura, 17 de juliol de 2009. 

 Conveni entre el Departament de Benestar i Família (anteriorment Departament de 
Governació i Administracions Públiques) i l’Ajuntament de Palafrugell, per formalitzar 
l’atorgament d’una subvenció pluriennal per al programa de cooperació interadministrativa en 
matèria d’actuacions comunitàries per als anys 2010, 2011 i 2012. Data de signatura, 19 de 
juliol de 2010. 

 Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Universitat de Girona 
per a la realització de les pràctiques de l’alumnat de la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials. Data de signatura, 7 d’abril de 2011. 
 
 
06. Subvencions rebudes 
 

Projecte Import concedit Administració 

Pla de Barris 
2008-2012 

4.134.860€ 
(50% de la totalitat del projecte) 

Departament de Territori i 
Paisatge 

Treball als barris 2009 50.562,55€ 
SOC  

Àrea de Desenvolupament Local 
Generalitat de Catalunya 

Treball als barris 2010 98.614,88€ 
SOC  

Àrea de Desenvolupament Local 
Generalitat de Catalunya 

Treball als barris 2011 211.406,55€ 
SOC  

Àrea de Desenvolupament Local 
Generalitat de Catalunya 

Treball als barris 2012 198.601,67€ 
SOC  

Àrea de Desenvolupament Local 
Generalitat de Catalunya 

Treball als Barris 2013 161.816,69€ 
SOC  

Àrea de Desenvolupament Local 
Generalitat de Catalunya 

Procés participatiu de millora del 
barri  

2009-2010 
14.461,00€ Direcció General de Participació 

Generalitat de Catalunya 

Procés participatiu de millora del 
barri 

2010-2011 
4.623,12€ Direcció General de Participació 

Generalitat de Catalunya 

Programa de convivència al barri 
2010-2012 29.750€ Departament de Benestar i 

Família 
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07. Difusió   
 
Notícies del Pla de Barris 
 
Notícia Publicació Data 

Signen convenis d’ús dels 2 Locals Socials El Punt 25/02/2013 

Palafrugell amplia la cessió del Local Social de la 
Sauleda Diari de Girona 26/02/2013 

Palafrugell fa una campanya per retirar l’amiant en el 
Pla de Barris Diari de Girona 12/04/2013 

Subvencions per retirar amiant El Punt 13/04/2013 

L’Ajuntament de Palafrugell farà 84 intervencions fins al 
2015 dins del Pla de Barris Diari de Girona 02/07/2013 

 
 
Articles publicats al butlletí de l’Ajuntament de Palafrugell, Can Bech: 
 

Notícia Publicació 

 El Pla de Barris durant el 2013 Can Bech n. 30 febrer - març 2013 

 Tinença d’animals i cura de l’espai públic Can Bech n. 34 octubre – novembre 2013 

 Dóna’m un cop de mà Can Bech n. 35 desembre 2013 – gener 
2014 

 Accions adreçades a la Gent Gran Can Bech n. 35 desembre 2013 – gener 
2014 

 El Pla de Barris durant el 2014 Can Bech n. 35 desembre 2013 – gener 
2014 
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Web Pla de Barris 
 

Visió general del web Totals 
Visites 921 
Usuaris únics 559 
Pàgines visitades 2310 
Promig pàgines vistes (per cada visitant) 2,51 
Temps en el lloc (hh:mm:ss) 00:01:34 
Percentatge de rebot (%) 61,24 
Percentatge noves visites (%) 57,33 
Nº de països/territoris de procedència de les visites 10 

 
En general, els indicadors han disminuït respecte l’any anterior, aquesta tendència l’entenem 
com a normal donat que el projecte està encarant l’última fase d’execució i els projectes 
socials, que eren els que més activitat generaven, estan finalitzant.  
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