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L’objectiu i funció principal del Pla de Barris de Palafrugell és facilitar la relació de 
la zona d’intervenció amb el conjunt del municipi, establint i potenciant les vies de 
connexió de l’àrea afectada amb la resta de la vila al mateix temps que intervenir 
dins la zona de La Sauleda–Carrer Ample per corregir les situacions de regressió 
urbanística i redirigir els processos d’exclusió cap a una integració social i laboral.  
 
Tot plegat per incidir en una millora de la qualitat de vida de la població de l’àrea 
d’intervenció, tant en el sí del barri com en el conjunt de la vila. 
 

 Establir i potenciar la connectivitat de l’àrea d’intervenció amb el conjunt 
del municipi 

 Millorar l’espai públic del barri 
 Millorar la imatge interna i externa del barri 
 Rehabilitar els elements comuns dels edificis més degradats del barri 
 Ampliar i millorar els equipaments del barri. (Local Social) 
 Millorar la qualitat ambiental del barri 
 Incorporar les tecnologies de la informació als edificis d’habitatges i 

equipaments públics de la zona 
 Establir nous mecanismes de gestió de les comunitats 
 Establir programes d’integració social i millora de la convivència entre 

els nouvinguts i la població autòctona 
 Establir programes d’atenció especial dirigits a la població amb risc d’ex-

clusió social 
 Crear programes d’atenció a la infància i adolescència 
 Fomentar l’equitat de gènere al barri 
 Fomentar la participació ciutadana al barri 
 Potenciar l’ús d’energies renovables en els edificis públics 

Memòria 
2015 
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01.Pressupost  
 

Descripció Crèdits totals 
consignats 

Obligacions 
reconegudes 

SUBVENCIONS INVERSIONS ASCENSORS I EDIFICIS PLA BARRIS 551.434,12 311.169,36 

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PLA DE BARRIS 53.267,57 5.307,92 

ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PLA DE BARRIS 2.574,00 6.668,75 

SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PLA DE BARRIS 15.863,00 4.176,60 

MATERIAL FUNGIBLE PLA DE BARRIS 500,00 340,35 

DESPESES COHESIÓ SOCIAL ACOLLIDA AL BARRI 57.163,00 23.764,00 

NETEJA LOCAL PLA DE BARRIS 2.555,00 2.546,13 

OBRA MILLORA URBANA CARRER CARRILET 1.031.006,28 - 

INVERSIÓ MILLORA I AMPLICACIÓ LOCAL SOCIAL SAULEDA 369.360,00 19.360,00 

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PROJECTE TREBALLS ALS BARRIS 213.940,28 125.532,09 

SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 62.812,75 38.571,81 

ARRANJAMENT PATI ANNEX ESCOLA CARRILET 100.000,00 50.000,00 

Totals 2.460.476,00 587.437,01 
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02. Descripció de les activitats 
 
Les activitats que s’han dut a terme durant aquest 2015 tenen a veure d’una banda amb 
l’objectiu del projecte del Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample i amb la visió global del 
projecte integral per tal d’interrelacionar les actuacions, i de l’altra la coordinació amb les 
diferents àrees municipals, per a l’execució de les actuacions previstes per a les anualitats del 
període 2008-2018 del projecte, continuant el 2013 i 2014 amb motiu de la pròrroga 
concedida. 
Inicialment el projecte abastava el període 2008-2012. Dins els terminis establerts per la Llei 
de Barris, s’han tramitat dues pròrrogues que la Generalitat de Catalunya ha concedit: 
 

- 2013-2014 
- 2015-2018, que és l’actualment vigent. 

 
02.01 Activitats encaminades a fomentar la integralitat del projecte 
 

- Treball conjunt amb les diferents àrees municipals. 
- Planificació, disseny i facilitació dels processos participatius. 
- Col·laboració amb diferents Departaments de la Generalitat (principalment 

Departament d’Empresa i Ocupació, Departament de Territori i Sostenibilitat) 
- Gestió de les subvencions. 
- Relació amb les Entitats i Associacions municipals, així com amb les Associacions 

de Veïns i Veïnes, AMPAs i Centres Educatius de l’àmbit d’intervenció. 
- Difondre i implicar a les persones que viuen a la zona de La Sauleda - carrer 

Ample en el projecte d’intervenció integral del barri. 
 
 
02.02 Activitats d’execució de les actuacions 
 
Camp 1:Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds 
 
Actuació 1.1. Projecte del Parc de La Sauleda 
Actuació executada i finalitzada 
 
Actuació 1.2. Projecte de millora urbana c/ Carrilet 
Realització del procés de participació ciutadana per tal de recollir aportacions sobre 3 aspectes del 
projecte de millora: 

- referents a la mobilitat de vehicles 
- relacionats amb la mobilitat dels vianants 
- relacionats amb el mobiliari urbà 

Un cop recollides les aportacions es van passar a l’equip d’arquitectes redactor del projecte, que, un 
cop redactat el projecte per iniciar la tramitació de la seva aprovació. 
 
Actuació 1.3. Projecte de millora urbana per l’arranjament del carrer Ponent. 
Actuació eliminada del projecte en el nou Pla Financer 2015-2018. 
 
Actuació 1.5. Projecte de millora urbana per l’arranjament dels carrers Independència i Sant 
Pere. 
Actuació eliminada del projecte en el nou Pla Financer 2015-2018. 
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Actuació 1.6. Arranjament vorera CEIP carrilet i doble carril de circulació 
L’actuació està executada i finalitzada. 
 
Actuació 1.7. Projecte de millora urbana del carrer Barcelona. 
Aquesta actuació s’ha posposat en el nou Pla Financer 2015-2018, per l’anualitat 2017.  
 
Actuació 1.8: Adequació entorn pista Plaça de l’Estadi carrer Ample. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
 
Camp 2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis. 
 
Actuació 2.2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius  
En el conjunt d’aquest camp d’actuació s’ha anat treballant amb les comunitats de propietaris/es, que es 
troben en diferents moments del procés.  
Aquesta actuació comprèn un total de 18 comunitats de propietaris/es susceptibles de dur a terme la 
instal·lació o substitució d’ascensors i la rehabilitació de façanes i elements col·lectius: 16 d’elles 
situades a la zona de La Sauleda i 2 d’elles situades a la zona del c/ Ample. 
 
Actualment la situació de les comunitats és la següent: 
 

Comunitat de propietaris de l’Edifici Palafrugell (Edifici Olímpic): Obres executades i finalitzades. 
Zona Carrer Ample: 

Comunitat de propietaris de l’Edifici Aniversari: Obres executades i finalitzades. 
Pel que fa a aquestes comunitats de la zona carrer ample es dóna l’acció de l’oficina del Pla de Barris 
per finalitzada. Tot i així, des de l’Oficina de Pla de Barris s’ha continuat donant suport a les comunitats 
quan hi ha hagut incidències. 
 

Comunitat de propietaris Portal 4 (carrer Carrilet, 24): Obres executades i finalitzades. 
Zona de La Sauleda, de les 16 comunitats existents: 

Comunitat de propietaris Portal 7 (carrer Carrilet, 29): Obres executades i finalitzades. 
Comunitat de propietaris Portal 11 (carrer Carrilet, 37): Obres executades i finalitzades. 
Comunitat de propietaris Portal 8 (carrer Carrilet, 31): Obres executades i finalitzades. 
Comunitat de propietaris Portal 1 (carrer Barcelona, 15): Durant el 2015 s’han realitzat les obres de 
rehabilitació i millora d’elements col·lectius. Obres executades i finalitzades. 
 
Durant aquest període les comunitats han rebut el suport i acompanyament per part de l’Oficina del Pla 
de Barris tant pel que fa a la tramitació de la subvenció, seguiment de les obres i del pagament de les 
certificacions, gestió d’incidències i imprevistos, suport pel cobrament de les derrames extraordinàries 
dels veïns i veïnes, documentació dels expedients de les comunitats que han realitzat les obres. 
 
La situació de les 11 comunitats restants és la següent: 
Comunitats de Propietaris Portal 9 i Portal 12 (carrer Carrilet 33 i 39 respectivament) tenen la subvenció 
atorgada i començaran obres el gener de 2016. 
Comunitat de Propietaris Portal 5 (Carrilet 26) i Portal 16 (Campillos 23) tenen ITE del 2010 i durant el 
2016 podran sol·licitar la subvenció per obres. 
Les altres 7 comunitats han realitzat l’ITE durant el 2015:  
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Camp 3: Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu 
 
Actuació 3.1: Millora i ampliació del Local Social de La Sauleda 
Durant aquest 2015 l’equip extern redactor del projecte de millora i ampliació del Local Social ha 
redactat el projecte. S’han realitzat els tràmits per a la seva aprovació. 
 
Actuació 3.2: Millora del Local Social del Carrer Ample. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
 
Camp 4: Incorporació de les noves tecnologies de la informació en els edificis 
 
Actuació 4.1.: Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies. 
No disposa de pressupost propi i, per tant, va vinculada a l’execució de les actuacions de millora urbana 
de carrers del Camp 1. 
 
Actuació 4.2.: Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals. 
No disposa de pressupost propi i, per tant, va vinculada a l’execució de les actuacions de del Camp 2. 
Durant aquest període s’ha continuant treballant, donant suport a les comunitats de propietaris/es 
d’edificis plurifamiliars per al compliment de l’Ordenança Municipal reguladora d’antenes.  
 
Actuació 4.3. : Creació aula TIC en el centre Cívic. 
Des del mes de novembre de 2014 l’aula TIC al Local Social de La Sauleda està en funcionament. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 4.4.: Instal·lació aparell videoconferència 
Actuació eliminada del projecte en el nou Pla Financer 2015-2018. 
 
Actuació 4.5.: Adaptació edificis a les noves normatives de telecomunicacions. 
Actuació sense pressupost propi i depenent de les actuacions del Camp 2. 
 
 
Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 
 
Actuació 5.2: Instal·lació d’energia solar fotovoltaica a edificis municipals. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.4:Increment biodiversitat parcs urbans 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.5: Increment dotació contenidors. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.6: Accions d’estalvi i eficiència energètica en edificis municipals. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.7: Retirada de residus d’amiant i fibrociment de domicilis particulars. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.8: Programa d’informació i sensibilització educació ambiental. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.9: Foment compostatge casolà. 
Actuació executada i finalitzada. 
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Camp 6: Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments. 
 
Actuació 6.1: Potenciació del paper de les dones 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 6.2: Creació i edició d’un butlletí de barri elaborat per dones 
L’actuació està executada i finalitzada. 
 
Actuació 6.3: Prevenció i actuació en casos de violència de gènere. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
 
Camp 7: Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica 
 
Actuació 7.1.1. Accions de cohesió social 
Licitació, adjudicació i posada en funcionament del nou contracte del Centre de Mediació i Convivència. 
Inclòs dins d’aquest contracte, hi ha les actuacions de mediació comunitària de l’àmbit d’intervenció del 
Pla de Barris. Aquest model de treball ha de permetre donar coherència tècnica a totes les accions de 
mediació que es duen a terme a nivell municipal, aprofitant les experiències dels dos projectes que fins 
ara estaven separats. 
 
D’altra banda, el contracte de dinamització de la Gent Gran ha arribat a la seva última fase d’execució., 
la finalització del projecte s’ha endarrerit, i en l’últim trimestre del 2015 s’ha fet l’avaluació de la 
consecució dels objectius.  
 
Actuació 7.1.2. Cohesió social: acolliment lingüístic – Aules de barri 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 7.1.5. Cohesió social i identitat: potenciació identitat del barri en relació al municipi. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 7.2.1. Igualtat oportunitats: Gent gran: Conèixer situacions de necessitat 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 7.2.3. Atenció als joves. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 7.3.2. Xarxa de Serveis: Dotació equipament centre cívic. 
Actuació prevista per l’any 2016, un cop finalitzada l’actuació 3.1. 
 
Actuació 7.4.1. Oficina de gestió del projecte (despeses personal, lloguer i funcionament). 
Durant el 2015 el personal de l'oficina del Pla de Barris ha realitzat, entre d’altres, les següents accions: 

- Coordinació de la planificació i l’execució de les actuacions i de la intervenció de les diferents 
àrees de l’Ajuntament pel què fa al Pla de Barris.  

- Coordinació dels diferents tècnics que treballen a l’Oficina del Pla de Barris. 
- Col·laboració amb altres projectes de l’Ajuntament de Palafrugell (entre d’altres el projecte per 

Joves de 16 a 18 anys conjuntament amb les àrees de Benestar Social i Ciutadania, Educació, 
Joventut i Promoció Econòmica). 

- Gestions per a l’arrendament de l’espai destinat a quiosc del parc de La Sauleda, i seguiment del 
mateix. 

- Actualització de la pàgina web de Pla de Barris i dinamització del Facebook del projecte. 
- Difusió de les actuacions del Pla de Barris. 
- Desenvolupament, gestió i justificació dels programes atorgats pel SOC dins el projecte “Treball als 

Barris 2014”.  
- Sol·licitud, posada en funcionament i gestió de la subvenció del projecte “Treball als Barris 2015” 

convocada pel SOC. Inici del Pla d’Execució Anual. 
- Difusió, disseny i facilitació dels processos participatius. 
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- Atenció, derivació i seguiment de les demandes recollides des de l’oficina i que no tenen a veure 
amb el projecte del Pla de Barris. Amb una intensa coordinació amb les àrees de Benestar Social i 
Ciutadania i Policia Local. 

- Atendre i gestionar demandes d’altres àrees municipals en relació a l’àmbit d’intervenció. 
 

 
Camp 8: Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques  
 
Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a la Sauleda 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats carrer Ample 
Actuació executada i finalitzada. 
 
02.03 Programes de Treball als Barris 
 
Dispositiu d’Inserció Sociolaboral: “Treballa’t pel teu Futur” 
 
Durant aquest any s’han atès 206 persones que han fet itinerari, 103 dones i 103 homes. 
Les persones acollides al dispositiu pertanyen majoritàriament a la franja d’edat de 30 a 45 anys 
EL 76% de les 206 persones ateses estan en situació d’atur, dels quals un 41% es poden considerar 
aturats de llarga durada (més de 12 mesos). Enguany hem de destacar dos fets: la reincorporació de 
dones al mercat de treball després de molts anys sense treballar de manera remunerada, i l’elevat 
nombre d’altes inicials amb un 20% del total. En aquest darrer grup trobem joves i dones majors 30 
anys que busquen la seva primera feina. 
Aquest any el sector on més s’han ocupat els/les usuaris/es ha estat la de Serveis amb un 47% 
d’insercions respecte el total. El segon sector on hi ha més incorporacions laborals de les persones que 
assisteixen al dispositiu, és el sector de Restauració i Turisme. El percentatge de persones inserides en 
aquest sector és d’un 34%. Els altres sectors d’ocupació han estat: Comerç amb un 13% i Construcció 
amb un 3%. 
 
En referència a la prospecció d’empreses, totes les empreses visitades durant aquest any se’ls ha 
donat a conèixer informació directa sobre el Dispositiu d’Inserció Sociolaboral i l’IPEP, aprofitant per 
copsar la valoració que fan d’aquests recursos.  
Els indicadors de resultats per campanyes, les empreses visitades i per tant censades al registre de 
l’IPEP han estat: 
Rasca l’unça: 177 empreses visitades de les quals van participar 110. 
Saló de l’Ocupació: van participar 22 empreses, 58 ofertes de treball amb 143 vacants a cobrir. Es van 
realitzar un total de 679 entrevistes, de les quals 31 van ser a persones ateses en el dispositiu. 
Val a dir que la tasca del tècnic prospector en el seu segon any ha estat consolidada i les empreses ja 
el tenen com a referent. 
 
Projecte Construïm comunitat a través de la mediació (Pla d’Experienciació Professional) 
 
És un projecte que té una durada de sis mesos, dins els quals es duen a terme diverses accions per 
millorar la convivència i la cohesió social al barri: 
 

ACCIONS MESOS 
 Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre 
Acompanyament a les 
comunitats (rehabilitació) 

       

Comunitat Educativa        
Detecció mediadors naturals 
i col·laboració altres entitats 

       

Comunitats de veïns        
Prospecció espai públic        
Projecte d’intervenció amb 
joves 
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Pel què fa al servei de mediació, els casos atesos per temàtiques en relació als anys anteriors són els 
següents: 
 

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE CASOS. PERÍODE 2011-2015 

  Conflicte veïnal Conflicte espai 
públic Impagaments Total 

2011 21 4 7 32 
2012 12 0 4 16 
2013 6 1 2 9 
2014 7 3 4 14 
2015 9 5 4 18 
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03.Indicadors 
 

03.1 Actuacions planificades vs. Actuacions executades i % de pressupost justificat. 
 
La justificació de les actuacions del Pla de Barris es realitza dos cops l’any, tal i com estableix 
el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: el 15 de maig i el 15 
d’octubre de cada any. Els percentatges corresponen als totals justificats fins a 15 d’octubre 
de 2015. 

   Executat 
   En execució segons planificació 
   No executat (en fase de preparació) 
 

Actuació Pressupost 
justificat 

1.1. Projecte Parc Urbà “El Carrilet” 100% 

1.2. Millora urbana del c/Carrilet 0% 

1.6. Formació vorera i carril bici tram Av. Espanya - Carrilet 100% 

1.7.Millora urbana del c/Barcelona 0% 

1.8. Adequació pista esportiva Plaça de l’Estadi 100% 

2.2 Rehabilitació i equipament elements col·lectius edificis 53,06% 

3.1. Millora i ampliació local social “La Sauleda” 0% 

3.2. Millora del local social del carrer Ample 100% 

4.1. Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies Depèn del Camp 1 

4.2. Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals Depèn de l’actuació 7.1.3 

4.3. Creació Aula TIC en el Centre Cívic 100% 

4.5. Adaptació edificis a noves normatives telecomunicacions Depèn del Camp 2 

5.2. Instal·lació d’energia solar en els edificis municipals 100% 

5.4. Increment de la biodiversitat als parcs urbans 100% 

5.5. Increment dotació de contenidors 100% 

5.6. Accions d’estalvi i eficiència energètica en edificis municipals 100% 

5.7. Retirada de residus d’amiant i fibrociment de domicilis particulars 100% 

5.8 Programa d’informació i sensibilització educació ambiental 100% 

5.9. Foment del compostatge casolà 100% 

6.1. Potenciació del paper de les dones 100% 

6.2 Creació i edició d’un butlletí del barri elaborat per dones 100% 

6.3 Prevenció i actuació en casos de violència de gènere 100% 

7.1.1 Accions de cohesió social 57,19% 

7.1.2 Cohesió social: Acolliment lingüístic adults – Aules de barri 100% 

7.1.5 Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri 101,09% 

7.2.3 Atenció als Joves 100% 

7.3.2 Xarxa de serveis: Dotació d’equipament centre cívic 0% 

7.4 Oficina de gestió Pla de Barris 31,93% 

8.1 Eliminació barreres arquitectòniques en els edificis Depèn del Camp 2 

8.2 Eliminació barreres arquitectòniques en els espais públics Depèn dels Camps 1 i 3 

8.3  Instal·lació passos elevats en el barri de la Sauleda 100% 

8.4 Instal·lació passos elevats en el barri del C/Ample 100% 

% TOTAL JUSTIFICAT DEL TOTAL DEL PROJECTE 
(fins a 15 d’octubre de 2014) 54,43% 

 
El 2015 s’ha superat el 50% del total justificat respecte al total del projecte, augmentant en 
gairebé 5 punts el percentatge del 2014. 
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03.2 Subvencions sol·licitades vs. Subvencions concedides. 
 

Subvenció Sol·licitada Administració Import 
sol·licitat 

Import 
concedit 

Treball als barris 2009 
SOC 

Àrea de Desenvolupament 
Local 

138.118,89€ 50.562,55€ 

Treball als barris 2010 
SOC 

Àrea de Desenvolupament 
Local 

261.226,49€ 98.614,88€ 

Treball als barris 2011 
SOC 

Àrea de Desenvolupament 
Local 

346.514,90€ 211.406,55€ 

Treball als barris 2012 
SOC 

Àrea de Desenvolupament 
Local 

250.324,32€ 198.601,67€ 

Treball als barris 2013 
SOC 

Àrea de  
Desenvolupament Local 

175.174,35€ 161.816,69€ 

Treball als barris 2014 
SOC 

Àrea de  
Desenvolupament Local 

161.816,69€ 161.816,69€ 

Treball als barris 2015 
SOC 

Àrea de  
Desenvolupament Local 

141.027,48€ 141.027,48€ 

Procés participatiu de 
millora del barri 2009-

2010 

Direcció General de 
Participació 35.000,00€ 14.461,00€ 

Procés participatiu de 
millora del barri 2010-

2011 

Direcció General de 
Participació 29.448,46€ 4.623,12€ 

Subvenció a ens locals 
per a la cooperació 

interadministrativa en 
matèria d’actuacions 

comunitàries 2010-2012 

Departament de 
Governació i 

Administracions Públiques 
Secretaria d’Acció 

Ciutadana 

30.000,00€ 29.750,00€ 

TOTAL  1.568.651,58€ 1.072.680,63€ 
PERCENTATGES  100% 68,38% 

 
 
Per part de les administracions corresponents s’han valorat favorablement totes les 
subvencions sol·licitades i l’import concedit suposa el 65,26% del total sol·licitat, percentatge 
superior en gairebé 3 punts al del 2014. Aquestes dades són relatives al total del projecte, per 
tant comprèn totes les anualitats.  
 
Ara bé, si mirem les atorgades durant el 2015, el percentatge atorgat representa el 100% de 
l’import sol·licitat. 



 

Ajuntament de Palafrugell 

Pla de Barris 

04. Convenis i col·laboracions 
 
Al llarg del projecte, s’ha signat els següents convenis que regeixen, o han regit la seva 
execució: 
- Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (anteriorment Departament de 

Territori i paisatge i amb anterioritat Departament de Política Territorial i Obres Públiques) i 
l’Ajuntament de Palafrugell per al desenvolupament del projecte d’intervenció integral del 
barri La Sauleda – Carrer Ample 2008-2012. Data de signatura, 7 de febrer de 2009. 

- Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (anteriorment el conveni era amb 
el Departament de Medi ambient i Habitatge) de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Palafrugell, en relació a les actuacions de rehabilitació d’especial interès i amb caràcter 
excepcional. Data de signatura, 17 de juliol de 2009. 

- Conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
de Girona per a la realització de gestions per al lliurament dels test d’edifici (TEDI). Data 
de signatura, 17 de juliol de 2009. 

- Conveni entre el Departament de Benestar i Família (anteriorment Departament de 
Governació i Administracions Públiques) i l’Ajuntament de Palafrugell, per formalitzar 
l’atorgament d’una subvenció pluriennal per al programa de cooperació interadministrativa 
en matèria d’actuacions comunitàries per als anys 2010, 2011 i 2012. Data de signatura, 
19 de juliol de 2010. 

- Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Universitat de Girona 
per a la realització de les pràctiques de l’alumnat de la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials. Data de signatura, 7 d’abril de 2011. 
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05. Subvencions rebudes 
 

Projecte Import concedit Administració 

Pla de Barris 
2008-2012 

4.134.860€ 
(50% de la totalitat del projecte) 

Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

Generalitat de Catalunya 

Treball als barris 2009 50.562,55€ 
SOC  

Àrea de Desenvolupament Local 
Generalitat de Catalunya 

Treball als barris 2010 98.614,88€ 
SOC  

Àrea de Desenvolupament Local 
Generalitat de Catalunya 

Treball als barris 2011 211.406,55€ 
SOC  

Àrea de Desenvolupament Local 
Generalitat de Catalunya 

Treball als barris 2012 198.601,67€ 
SOC  

Àrea de Desenvolupament Local 
Generalitat de Catalunya 

Treball als Barris 2013 161.816,69€ 
SOC  

Àrea de Desenvolupament Local 
Generalitat de Catalunya 

Treball als Barris 2014 161.816,69€ 
SOC  

Àrea de Desenvolupament Local 
Generalitat de Catalunya 

Treball als Barris 2015 141.027,48€ 
SOC  

Àrea de Desenvolupament Local 
Generalitat de Catalunya 

Procés participatiu de millora del 
barri  

2009-2010 
14.461,00€ Direcció General de Participació 

Generalitat de Catalunya 

Procés participatiu de millora del 
barri 

2010-2011 
4.623,12€ Direcció General de Participació 

Generalitat de Catalunya 

Programa de convivència al barri 
2010-2012 29.750€ 

Departament de Benestar i 
Família 

Generalitat de Catalunya 
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Web Pla de Barris 
 

Visió general del web 2015 2014 
Visites 1.198 553 
Usuaris únics 978 474 
Temps en el lloc (hh:mm:ss) 00:01:32 00:02:15 

 
Hi ha hagut un augment en les dades relatives a l’ús de la pàgina web de Pla de 
Barris. Un motiu que pot explicar aquest augment és l’actualització de continguts i la 
dinamització de l’espai de noticies, que s’ha dut a terme al ser concedida la pròrroga 
del projecte 2015-2018. 
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